
Waterweg Stad/

Gemeente

Object Oorzaak Onderhoud/

Investering/ 

Evenement/

Inspectie/ 

EMT/Andere

Start hinder Einde hinder Aard hinder 

(stremming - 

gedeeltelijke stremming - …)

mei 2017 december 2019 Tijdens verhogen bruggen E314: geen hinder

midden 2019 midden 2020 Bij kanaalverbreding brug Zolder: traag varen/golfslag vermijden

begin 2020 begin 2020 Tijdens verplaatsen nieuwe brug/ afbraak bestaande brug zolder: volledige stremming gedurende 

beperkte tijd.

Albertkanaal Geel Linkeroever Kanaalverbreding Linkeroever te Oevel-Punt Investering november 2017 januari 2019 Traag varen / golfslag vermijden / ponton aan LO / ponton in vaargeul (voorjaar, één maand)

Albertkanaal Olen LO + RO t.h.v. brug Hoogbuul Kanaalverbreding LO + RO t.h.v. brug Hoogbuul Investering november 2017 maart 2019 Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Kuringen Kaaimuur Baldewijns Bouwen kaaimuur Baldewijns Onderhoud voorjaar 2019  midden 2019 Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Diepenbeek Noordersluis Diepenbeek Aanpassing hydraulische groepen opwaartse deuren Onderhoud Twee dagen stremming. Het gaat om een sluizencomplex met drie sluizen, er is enkel stremming van 

één kolk

Albertkanaal Merksem LO tussen Lobroekdok en 

Ijzerlaanbrug

Nieuwe oeververdediging op LO tussen Lobroekdok en 

IJzerlaanbrug

Investering december 2017 juni 2019 Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Schoten LO t.h.v. Beduco en Gosselin Nieuwe kaaimuur op LO t.h.v. Beduco en Gosselin Investering januari 2019 december 2020 Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Tessenderlo Bruggen Herbouw brug Tessenderlo en afbraak brug Tessenderlo 

Darse

Investering voorjaar 2018  januari 2019 Mogelijk beperkte hinder, stremming kanaal op zondagen, bij verbredingswerken: traag varen/ 

golfslag vermijden

Albertkanaal Schoten RO tussen Kruiningenstraat en 

brug van Den Azijn

Vernieuwen RO tussen Kruiningenstraat en Brug van den 

Azijn 

Investering augustus 2019 augustus 2020 Traag varen/golfslag vermijden. Nieuwe oever zal gebouwd worden vanop het water!

Albertkanaal Schoten RO tussen Hoogmolenbrug en 

Kruiningenstraat 

Vernieuwen RO tussen Hoogmolenbrug en 

Kruiningenstraat 

Investering maart 2019 december 2019 Traag varen/golfslag vermijden

23/06/2019 Volledige stremming door verplaatsen brug naar definitieve positie

december 2017 april 2020 Mogelijk  hinder  bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk 

tijdelijke versmalling onder brug

26/01/2019 28/01/2019 Volledige stremming montage brugdek van zaterdag 19u. Tot maandag 03u.

24/01/2019 9/09/2019 Beperkte doorvaartbreedte o.m. door montage brug, bekisting brugdek, kanaalverbreding,ontkisten 

brugdekplaat,…

9/03/2019 10/03/2019 Volledige stremming montage boogdelen brug (zat, 22u tot zondag 22u.)

24/08/2019 25/08/2019 Volledige stremming ontkisten brugdekplaat (zat. 22u. - zon.22u.)

26/10/2019 27/10/2019 Volledige stremming afbraak brug (zat. 22u. - zon. 22u.)

28/10/2019 15/12/2019 Beperkte doorvaart door afbraak brug

19/02/2020 21/04/2020 Beperkte doorvaart door kanaalverbreding

2/02/2019 3/02/2019 Volledige stremming door invaren brug (zat. 22u. - zon. 22u.)

2/03/2019 3/03/2019 Volledige stremming door ontkisten brugdek (zat. 22u. - zon. 22u.)

1/04/2019 12/04/2019 Beperkte doorvaart door ontkisten brugdek

25/01/2019 5/04/2019 Beperkte doorvaart door kanaalverbreding

november 2017 april 2020 Mogelijk  hinder  bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk 

tijdelijke versmalling onder brug5/11/2018 28/01/2019 Beperkte doorvaart door montage brug

1/12/2018 3/12/2019 Volledige stremming montage brugdek van zaterdag 19u. Tot maandag 03u.

19/01/2019 20/01/2019 Volledige stremming montage boogdelen brug (zat, 22u tot zondag 22u.)

Investering

Investering

Albertkanaal Heusden-Zolder Brug Verhogen bruggen E314 en herbouw brug Zolder Investering

Albertkanaal Geel Brug Herbouwen brug Geel Stelen (PPS Cluster1)

Albertkanaal Herentals Brug Herbouwen wegbrug Herentals-Lier (PPS Cluster1)

Hinderkalender 1.01.2019 - De Vlaamse Waterweg nv

Albertkanaal Geel/Laakdal Brug Herbouwen brug Eindhout (PPS Cluster1) Investering

Albertkanaal Ham Brug Herbouwen brug Ham (PPS Cluster1) Investering

Exacte datum wordt nog meegedeeld

1/12/2018 2/12/2019 Afbraak brug

december 2017 november 2019 Mogelijk  hinder  bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk 

tijdelijke versmalling onder brug

januari 2018 mei 2019 Mogelijk  hinder  bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk 

tijdelijke versmalling onder brug
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4/03/2019 12/04/2019 Beperkte doorvaart door bekisten brugdek

21/06/2019 5/07/2019 Beperkte doorvaart door ontkisten brugdek

22/06/2109 23/06/2019 Volledige stremming door ontkisten brugdek (zat. 22u. - zon. 22u.)

19/10/20119 20/10/2019 Volledige stremming door afbraak brug (zat. 22u. - zon. 22u.)

21/10/2019 22/10/2019 Beperkte doorvaart door afbraak brug

20/02/2020 26/03/2020 Beperkte doorvaart door kanaalverbreding

november 2017 januari 2020 Mogelijk  hinder  bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk 

tijdelijke versmalling onder brug

2/03/2019 3/03/2019 Volledige stremming door invaren brug (zat. 22u. - zon. 22u.)

28/01/2019 8/03/2019 Beperkte doorvaart door bekisten brugdek

25/04/2019 9/05/2019 Beperkte doorvaart door ontkisten brugdek

30/04/2019 1/05/2019 Volledige stremming door ontkisten brugdek (zat. 22u. - zon. 22u.)

22/06/2019 23/06/2019 Volledige stremming door afbraak brug (zat. 22u. - zon. 22u.)

6/08/2019 11/10/2019 Beperkte doorvaart door afbraak brug,

21/11/2019 8/01/2020 Beperkte doorvaart door kanaalverbreding

18/01/2019 22/02/2019 Beperkte doorvaart door kanaalverbreding

16/03/2019 17/03/2019 Volledige stremming door invaren brug (zat. 22u. - zon. 22u.)

22/05/2019 5/06/2019 Beperkte doorvaart door ontkisten brugdek

4/05/2019 5/05/2019 Volledige stremming door ontkisten brugdek (zat. 22u. - zon. 22u.)

februari 2018 november 2019 Mogelijk  hinder  bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk 

tijdelijke versmalling onder brug

1/03/2019 29/03/2019 Beperkte doorvaart door afbraak brug

2/03/2019 3/03/2019 Volledige stremming door afbraak brug (zat. 22u. - zon. 22u.)

7/05/2019 4/07/2019 Beperkte doorvaart door kanaalverbreding

24/08/2019 25/08/2019 Volledige stremming door invaren brug (zat. 22u. - zon. 22u.)

28/10/2019 12/11/2019 Beperkte doorvaart door ontkisten brugdek

28/09/2019 29/09/2019 Volledige stremming door ontkisten brugdek (zat. 22u. - zon. 22u.)

Albertkanaal Wijnegem Sluiskoker Herbouw en verhogen koker Investering Sluiting duwvaartsluis tijdens bouwverlof

Albertkanaal Olen Middensluis Olen Uitlijnen bovendeuren Onderhoud Eén week stremming. Het gaat om een sluizencomplex met 3 sluizen, er is enkel stremming van één 

kolk

Albertkanaal Olen Sluizencomplex Olen Werken aan remmingswerken met kortstondige 

hinder/stremming

Onderhoud

Het gaat om een sluizencomplex met drie sluizen, er is enkel stremming van één kolk

Albertkanaal Ham Sluiscomplex Ham Werken aan remmingswerken met kortstondige 

hinder/stremming

Onderhoud

Het gaat om een sluizencomplex met drie sluizen, er is enkel stremming van één kolk

Albertkanaal Genk Noodersluis Genk Droogzetting sluis voor vervangen cilinderverlaten Onderhoud juni 2018 jan/19 Drie maanden stremming. Het gaat om een sluizencomplex met drie sluizen, er is enkel stremming 

van één kolk

Albertkanaal Zandhoven brug Massenhoven Werken brug Investering mei 2018 februari 2021 Traag varen/golfslag vermijden

Albertkanaal Verschillende gemeenten oevers herstellingswerken betonnen en metalen damplanken 

(Acotec)

Onderhoud februari 2018 februari 2022 Traag varen/golfslag vermijden/ponton tegen oever

Albertkanaal Genk Toegangsgeul Kolenhaven 

Genk

Verhogen brug Investering december 2018 april 2019 Traag varen

Albertkanaal Meerhout Kaaimuur De Bonte Renovatie kaaimuur De Bonte Investering december 2018 december 2019 Traag varen / golfslag vermijden / mogelijks werken vanop ponton tegen oever

Albertkanaal Beringen Afwaarts brug Paal-Tervant Renovatie kopbalk Investering maart 2019 december 02019 Traag varen/golfslag vermijden

Bocholt-Herentals Lommel Oever tussen brug Lommel 3 

en sluis 1

Herstellen stabiliteit oever Onderhoud april 2017 jan/19 Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Bocholt-Herentals Lommel Sluis 1 Lommel Vervangen hydraulische leidingen sluis Onderhoud Twee dagen stremming. 

Bocholt-Herentals Lommel Oever tussen sluis 1 en sluis 2 Herstellen stabiliteit oever Onderhoud april 2019 jun/19 Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Bocholt-Herentals Neerpelt Brug Neerpelt Herstellen oeververdediging Investering maart 2019 december 2019 Traag varen/golfslag vermijden

Bocholt-Herentals Mol Werkzone Mol-Donk Herstellen oeververdediging Investering juni 2019 na 2019 Traag varen/golfslag vermijden

Bocholt-Herentals Mol sluis 2N Onderloopsheid Sluis 2N Investering mrt/19 mei/19 Sluis gestremd 

Bocholt-Herentals Olen Oever Aurubis Bouwen nieuwe oeverversteviging t.b.v. Aurubis Investering Voorjaar 2019 Eind 2019 Traag varen/golfslag vermijden

Beneden-Zeeschelde Antwerpen Scheldekaai 19B Eindejaarsvuurwerk vanop een ponton Evenement

31/12/2018 (23u00) 01/01/2018 (01u00)

Volledige stremming van de Beneden-Zeeschelde en afmeerverbod in de zone 500 m op- en 

afwaarts Scheldekaai 19B, vuurwerk wordt afgeschoten vanop een ponton midden in de vaargeul

Boven-Zeeschelde Temse Scheldebrug

Bornem-Temse

Volledige revisie van EM-installaties op Scheldebrug

Bornem-Temse

Onderhoud 26/11/2018 21/04/2019 Geen bediening van de Temsebrug

Albertkanaal Bilzen Brug Herbouwen wegbrug Eigenbilzen (PPS Cluster1) Investering

Herbouwen brug Stokrooie (PPS Cluster1) Investering

Albertkanaal Zutendaal Brug Herbouwen wegbrug Zutendaal (PPS Cluster1) Investering

Albertkanaal Ham Brug Herbouwen brug Ham (PPS Cluster1) Investering

Albertkanaal Hasselt Brug

Exacte datum wordt nog meegedeeld

Exacte datum wordt nog meegedeeld

Exacte datum wordt nog meegedeeld

midden 2019

zomer 2019

december 2017 juli 2019 Mogelijk hinder bij brugbouw en verbredingswerken: traag varen/ golfslag vermijden/mogelijk 

tijdelijke versmalling onder brug
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Dender Geraardsbergen Vernieuwing stuwsluis Meerjarig project voor de vernieuwing van de stuwsluis Investering 6/04/2016 na 2019 Van maandag tot vrijdag wordt er enkel geschut tussen 7:00u en 8:00u, tussen 12:00u en 13:00u en 

tussen 17:30u en 19:00u indien ten laatste de werkdag voordien voor 18u30 een aanvraag werd 

gedaan. Op zaterdag wordt er geschut tussen 7:00u en 19:00u indien ten laatste de werkdag 

voordien voor 18u30 een aanvraag werd gedaan. In de periode vanaf één mei tot en met dertig 

september gelden bovenstaande bedieningsuren, maar is er geen aanvraag nodig. In de periode van 

één mei tot en met dertig september wordt er op zon- en feestdagen steeds doorvaart verleend van 

10:00u tot 18:00u. 

Dessel-Kwaadmechelen Balen Afwaarts brug 6 Kaaimuur Willems nv Investering vermoedelijk februari 2019 eind 2019 Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Dessel-Kwaadmechelen Ham Afwaarts brug 10 Herstellen oeververdediging Onderhoud vermoedelijk februari 2019 eind 2019 Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Dessel-Turnhout-Schoten Retie Ophaalbrug nr.2 Bouw van een nieuwe ophaalbrug oktober 2018 jun/19 Oponthoud mogelijk/ stremming 15/02/19 / Traag varen / golfslag vermijden / vier tot zes maand 

brug volledig buiten dienst

Dessel-Turnhout-Schoten Sint Lenaarts Ophaalbrug 10, Sint Lenaarts Vervangen ophaalbrug 10 door nieuw exemplaar Investering augustus 2018 mrt/19 Oponthoud mogelijk/ stremming 09/12/18 / Traag varen / golfslag vermijden / vier tot zes maand 

brug volledig buiten dienst

Dessel-Turnhout-Schoten Ravels afwaarts brug 7 Herstellen oeververdediging Investering september 2019 na 2019 Traag varen / golfslag vermijden 

Dessel-Turnhout-Schoten Retie opwaarts brug 2 Herstellen oeververdediging Investering september 2019 na 2019 Traag varen / golfslag vermijden 

Dessel-Turnhout-Schoten Ophaalbrug 8 Rijkevorsel Ophaalbrug Schilderen van brug en slijtlaag Onderhoud vermoedelijk na aug 2019 Vier weken mogelijke hinder, enkele dagen stremming, versmalling vaarweg

Dessel-Turnhout-Schoten Ophaalbrug aan sluis 3 

Brecht

Ophaalbrug Schilderen van brug en slijtlaag Onderhoud vermoedelijk mei 2019 Vier weken mogelijke hinder, enkele dagen stremming, versmalling vaarweg

Dessel-Turnhout-Schoten Ophaalbrug 12 Schoten Ophaalbrug Schilderen van brug en slijtlaag Onderhoud vermoedelijk na aug 2019 Vier weken mogelijke hinder, enkele dagen stremming, versmalling vaarweg

Dessel-Turnhout-Schoten Ophaalbrug 14 Schoten Ophaalbrug Schilderen van brug en slijtlaag Onderhoud vermoedelijk na aug 2019 Vier weken mogelijke hinder, enkele dagen stremming, versmalling vaarweg

Dessel-Turnhout-Schoten Ophaalbrug aan sluis 9 

Schoten

Ophaalbrug Schilderen van brug en slijtlaag Onderhoud vermoedelijk maart 2019 Vier weken mogelijke hinder, enkele dagen stremming, versmalling vaarweg

Ijzer Diksmuide tot Nieuwpoort Vaarweg Autonoom varen Andere november 2018 april 2019 Testen autonoom varen

Kanaal Leuven-Dijle Mechelen Sporrbruggen Investeringen Infrabel Andere 16/02/2019 18/02/2019 Stremming: plaatsen van een tijdelijke kabelbrug over de breedte van het kanaal

Kanaal Leuven-Dijle Wilsele Schuiteniersbrug Triatlon stad Leuven Andere 19/05/2019 11:30 uur 19/05/2019 12:30 uur Geen bediening

Kanaal naar Charleroi Halle Willamekaai en Graankaai 

(rechteroever)

Vernieuwen oevermuren voor de aanleg van de Sint-

Annabrug

Investering 1/02/2019 1/09/2019 Waterstandsverlaging met 20 cm in het pand en vernauwde doorvaart aan de graan-Willamekaai

Kanaal Roeselare Leie Kaaimuur Zoutman Kaaimuur Hindernis - Verzakking oeververdediging Onderhoud 5/12/2018 nog te bepalen Doorvaartbreedte verminderd met 10m, diepgang is beperkt

Kempische kanalen (voornamelijk DTS) Verschillende gemeenten Duikers Renovatie duikers Onderhoud juni 2019 eind 2020 Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Kempische kanalen (voornamelijk DTS) Verschillende gemeenten Duikers Renovatie duikers Investering januari 2017 jan/19 Traag varen / golfslag vermijden / ponton 

Leie Stuwsluis Sint-Baafs-Vijve Sluis Bouw nieuwe sluis Investering oktober 2018 februari 2020 Ontmoeten verboden/ golfslag vermijden/ verminderde doorvaartbreedte LO opwaarts 22m/ 

verminderde doorvaartbreedte RO opwaarts 6m/ Verminderde doorvaartbreedte LO sluiskolk 

3,5m (2018/2134/02)

Afleidingskanaal van de Leie Deinze Zwaaikom Hindernis onder water Andere november 2018 mei 2019 Rechteroever van zwaaikom Deinze, staketsel dat 20cm boven water uitsteekt (2018/2121/00)

Netekanaal Duffel Sluis Stremming Onderhoud Begin april 2019 Midden mei 2019 Stremming 6 weken

Netekanaal Viersel Sluis Stremming Onderhoud 1/06/2019 1/07/2019 Stremming 4 weken

Rupel Boom Baanbrug Boom Structureel onderhoud Onderhoud 28/05/2018 31/03/2019 Stremming van de doorvaart onder het vast gedeelte

Zeekanaal Brussel - Schelde Puurs Nijverheidsbrug geen bediening Andere 18/01/2019 19/01/2019 Omwille van werken zal de Nijverheidsbrug dicht liggen gedurende de nacht van de 

gemelde periode. Onderdoorvaart blijft continu toegelaten(vrije hoogte bij

een theoretische waterstand van 4,45 m TAW bedraagt 4,64 m)

Zeekanaal Brussel - Schelde Grimbergen Linkeroever tussen kade 

Desmedt en kade Sita-

Valomac

Vernieuwen oeverconstructie en bouw van een 

aanmeerplaats

Investering april 2018 april 2019 Tijdelijke versmalling van de vaarweg

Zuid-Willemsvaart Neeroeteren Oever (RO+LO) Structurele herstelling oever Onderhoud voorjaar 2019 zomer 2020 Bij de normale theoretische waterstand van 4,45M

Disclaimer: Bovenstaande informatie betreffende hinder is indicatief en onderhevig aan wijzigingen met betrekking tot periode, locatie en uitvoering van de werken. Mocht de informatie onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die direct of indirect zou worden geleden door het gebruik 

van deze informatie. De scheepvaartberichten kan u ten allen tijde raadplegen (via www.visuris.be) en deze zijn het enige valabele document. 

3/3


